SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

EL GOBIERNO DE TODOS

INÉDITA
PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA INVESTIGACIÓN

ANEXO 3
Informe Trimestral de Ejecución Financiera (Intitución Ejecutora)

Fecha de presentación del informe: 10/7/2020

DATOS DEL PROYECTO						
Código del Proyecto:	PIC-18-INE-EPN-002	**Nombre del Proyecto:**	*Proyecto INÉDITA - Diseño e Implementación de un Modelo Inclusivo de Admisión para el Sistema de Educación Superior en el Ecuador*			
Institución Ejecutora:	Escuela Politécnica Nacional (EPN)					
Intituciones Coejecutoras:	1. Universidad de Alicante (UA). España 2. Universidad Nacional de Educación (UNAE). Azuay.					
Director del Proyecto:	Ingeniero Tarquino Sánchez Almeida MBA.	**Fecha de Inicio del Proyecto:**	10/12/2018	**Periodo del Informe:**	**Desde:**	**Hasta:**
Responsable Financiero:	Ingeniera Liliam Molina	**Fehca de Finalización del Proyecto:**	9/12/2020	6to TRIMESTRE (6.2 REACTIVACIÓN)	11/5/2020	9/6/2020

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO			
FINANCIAMIENTO SENESCYT	**APORTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA**	**APORTE DE LA/LAS ENTIDAD/ES COEJECUTOR/AS**	**TOTAL PRESUPUESTO PROGRAMADO:**
198,624.49	166,658.68	145,470.19	**510,753.36**

REPROGRAMACIONES PRESUPUESTARIAS

No.	Oficio de aprobación Nro.	Fecha	Observaciones
1	SENESCYT-SGCT-SDIC-2019-0029-CO	23/1/2019	Primera reprogramación presupuestaria
2	SENESCYT-SGCT-SDIC-2019-0058-CO	6/2/2019	Segunda reprogramación presupuestaria; línea: "Talento Humano" sin modificacion del valor total de dicho rubro
3	SENESCYT-SGCT-SDIC-2019-0382-CO	20/8/2019	Tercera reprogramación presupuestario; línea: "Equipamiento y Software" sin modificación del valor total de dicho rubro

Detalle de Reprogramaciones presupuestarias

PRESUPUESTO Y REPROGRAMACIONES	TALENTO HUMANO	VIAJES TÉCNICOS	EQUIPAMIENTO Y SOFTWARE	PRODUCTOS DE DIVULGACIÓN	RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS	MATERIALES Y SUMINISTROS	TRANSFERENCIA DE RESULTADOS	ACTIVOS INTANGILES	*TOTAL*
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO	**124,284.49**	**13,700.00**	**24,260.00**	**2,880.00**	**0.00**	**2,000.00**	**31,500.00**	**0.00**	***198,624.49***
Reprogramación 1	-12,084.49	27,864.49	-4,760.00	-880.00	0.00	4,360.00	-14,500.00	0.00	***0.00***
Reprogramación 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	***0.00***
Reprogramación 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	***0.00***
Reprogramación 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	***0.00***
PRESUPUESTO REFORMADO	**112,200.00**	**41,564.49**	**19,500.00**	**2,000.00**	**0.00**	**6,360.00**	**17,000.00**	**0.00**	***198,624.49***
EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADO	69,656.53	19,043.40	19,500.00	0.00	0.00	6,235.56	5,698.74	0.00	***120,134.23***
SALDO DEL PRESUPUESTO	42,543.47	22,521.09	0.00	2,000.00	0.00	124.44	11,301.26	0.00	***78,490.26***
Porcentaje de ejecución	**62.08%**	**45.82%**	**100.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**98.04%**	**33.52%**	**0.00%**	**60.48%**

Observaciones: Se remite el presente informe de acuerdo a las directrices emitidas por la Subsecretaría de Investigación Científica, conforme el comunicado Nro. 001.
Mediante oficio Nro. EPN-VIIV-2020-0039-O, de 11 de mayo de 2020, se solicitó a la Subsecretaría de Investigación Científica, autorización para retomar las actividades que se encuentran suspendidas por emergencia sanitaria, considerando que las actividades se realizaran bajo la modalidad de teletrabajo.
Mediante oficio Nro. SENESCYT-SGCT-SDIC-2020-0189-CO, el Subsecretario de Investigación Científica (E), autoriza la reactivación del proyecto ha partir del 11 de mayo del 2020.

DETALLE DE EJECUCIÓN POR LÍNEA PRESUPUESTARIA
(Fondos Senescyt)

No.	Partida de Financiamiento	Proveedor	Detalle	No. de Factura o Comprobante	Fecha de Factura	Valor individual	Observaciones
1	TALENTO HUMANO	Jack Vidal	Entrega Producto 15. Según contrato No. 2019/2608	2704	1/6/2020	1,997.60	Servicios personales por contrato. Para el rubro "Talento Humano" se presupuestó USD 16200, sin embargo, se ejecutó USD 10.135,85. No se completó con la ejecución en el rubro "Talento Humano" debido a la suspensión del cómputo del plazo, correspondiente al mes de abril 2020, por la emergencia sanitaria COVID-19
2		Liliam Molina	Entrega producto 15. Según contrato No. 2019/2609	204	1/6/2020	1,198.54	
3							
4		Diego Salazar	Entrega producto 2. Según contrato No. 2019/2773	22	5/6/2020	1,200.00	
5							
6		Amanda Ordoñez	Entrega producto 3. Según contrato No. 2019/2760	12	1/6/2020	900.00	
7		Jessica Reina	Entrega Producto 15. Según contrato No. 2019/2610	835	1/6/2020	599.28	

					SUBTOTAL TALENTO HUMANO	***5,895.42***	
1	VIAJES TÉCNICOS						
2							
3							
					SUBTOTAL VIAJES TÉCNICOS	***0.00***	
1	EQUIPAMIENTO Y SOFTWARE						Para la línea de gasto "Equipamiento y Software", se ha llegado a cumplir el 100% de ejecución financiera de la línea presupuestaria.
2							
3							
					SUBTOTAL EQUIPAMIENTO Y SOFTWARE	***0.00***	
1	PRODUCTOS DE DIVULGACIÓN						Para el rubro "Producto de Divulgación" el presupuesto aprobado es de USD. $1300,00 para la ejecución de la línea presupuestaria que se arrastra desde el IV trimestre; sin embargo, no se ha reflejado la ejecución del gasto ya que el proceso de entrega del servicio no se ha completado porque no se ha entregado el producto. El valor se verá reflejado en la evaluación financiera del VII trimestre.
2							
3							
					SUBTOTAL PRODUCTOS DE DIVULGACIÓN	***0.00***	
1	RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS						
2							
3							
					SUBTOTAL RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS	***0.00***	
1	MATERIALES Y SUMINISTROS						
2							
3							
					SUBTOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	***0.00***	
1	TRANSFERENCIA DE RESULTADOS	Tarquino Sánchez	Rembolso, pago de inscripción artículo científico al 18th LACCEI International.	2020-264	8/6/2020	400.00	Nro. de solicitud de pago PNUD.
2							
3							
					SUBTOTAL TRANSFERENCIA DE RESULTADOS	***400.00***	
1	ACTIVOS INTANGILES						No registra montos asignados en el presupuesto para la ejecución de la línea presupuestaria Activos Intangibles.
2							
3							
					SUBTOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	***0.00***	
					TOTAL PERÍODO:	***6,295.42***	
					EJECUCIÓN PERIODOS ANTERIORES:	***0.00***	
					TOTAL ACUMULADO	***6,295.42***	

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA (Fondos Entidad Ejecutora)	
PRESUPUESTO Y REPROGRAMACIONES	**VALOR EN USD$**
PRESUPUESTO INICIAL	***166,658.68***
Reprogramación 1	0.00
Reprogramación 2	0.00
Reprogramación 3	0.00
Reprogramación 4	0.00
PRESUPUESTO REFORMADO	***166,658.68***
Ejecución financiera del periodo	20,832.22
Ejecución total de periodos anteriores	104,149.31
EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	***124,981.54***
SALDO DEL PRESUPUESTO	***41,677.15***
Porcentaje de ejecución	***74.99%***

RESUMEN DE EJECUCIÓN DEL PERIODO		
PARTIDA	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
Talento Humano	20,832.22	Servicios personales por contrato
Viajes Técnicos	0.00	
Equipamento y Software	0.00	
Productos de Divulgación	0.00	
Recursos Bibliográficos	0.00	
Materiales y Suministros	0.00	
Transferencia de Resultados	0.00	
Activos Intangibles	0.00	
TOTAL EJECUTADO EN EL PERIODO	***20,832.22***	

Ing. Tarquino Sánchez A.
Director del Proyecto

Esta sección solo aplica para proyectos en "MODALIDAD COLABORATIVA"

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA (Fondos Entidades Coejecutoras)	
PRESUPUESTO Y REPROGRAMACIONES	**VALOR EN USD$**
PRESUPUESTO INICIAL	***145,470.19***
Reprogramación 1	0.00
Reprogramación 2	0.00
Reprogramación 3	0.00
Reprogramación 4	0.00
PRESUPUESTO REFORMADO	***145,470.19***
Ejecución financiera del periodo	17,092.68
Ejecución total de periodos anteriores	94,181.98
EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	***111,274.66***
SALDO DEL PRESUPUESTO	***34,195.53***
Porcentaje de ejecución	***76.49%***

RESUMEN DE EJECUCIÓN DEL PERIODO		
PARTIDA	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
Talento Humano	17,092.68	Servicios personales por contrato
Viajes Técnicos	0.00	
Equipamento y Software	0.00	
Productos de Divulgación	0.00	
Recursos Bibliográficos	0.00	
Materiales y Suministros	0.00	
Transferencia de Resultados	0.00	
Activos Intangibles	0.00	
TOTAL EJECUTADO EN EL PERIODO	***17,092.68***	

Ing. Jessica Reina
Responsable Financiero del Proyecto